



OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria-Ba



MAIS TRABALHO E MAIS PROGRESSO

Contratante: Prefeitura Municipal de Água Fria-BA, CNPJ 13.606.702/0001-65, Rua Ruy Barbosa, nº 10, Centro, CEP 48170-000	Valor do Contrato:	4.393.148,44	Data da Medição:	16/02/2026
CONTRATO Nº 202/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116-2025 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06-2026	Medido:	50.196,04	Período:	01/02/2026 a 28/02/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	Saldo:	4.196.524,00	Prazo do Contrato:	360 dias

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor C/ BDI	Quantidade				Valor				
						Quant. Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	
			Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria -Ba							4.393.148,44	50.196,04	196.624,44	4.196.524,00	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							33.994,35	16.579,11	21.526,35	12.468,00	
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	363,42	6,40		6,40	0,00	2.325,88	0,00	2.325,88	0,00	
1.2	56	ORSE	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	16.579,11	1,00		1,00	0,00	16.579,11	16.579,11	16.579,11	0,00	
1.4	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1.327,20	1,00		1,00	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00	
1.5	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1.294,16	1,00		1,00	0,00	1.294,16	0,00	1.294,16	0,00	
1.6			Instalação provisória de esgoto					-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7			Sondagem de terreno					-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	C2317	SEINFRA	TAPUME DE TÁBUAS DE 3.ª C/ABERTURA E PORTÃO	m²	124,68	100,00		-	0,00	100,00	12.468,00	0,00	0,00	12.468,00
1.9			Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal					-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES							32.981,40	0,00	0,00	32.981,40	
2.1	C0331	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	m³	46,83	96,88		-	0,00	96,88	4.536,89	0,00	0,00	4.536,89
2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	99,18	144,29		-	0,00	144,29	14.310,68	0,00	0,00	14.310,68
2.3	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	42,62	154,22		-	0,00	154,22	6.572,83	0,00	0,00	6.572,83
2.4	69	ORSE	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m²	33,88	223,17		-	0,00	223,17	7.561,00	0,00	0,00	7.561,00
3			FUNDAÇÕES							44.164,84	0,00	0,00	44.164,84	
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES							14.573,10	0,00	0,00	14.573,10	
3.1.1	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	62,53	68,60		-	0,00	68,60	4.289,52	0,00	0,00	4.289,52



OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria-Ba



Contratante: Prefeitura Municipal de Água Fria-BA, CNPJ 13.606.702/0001-65, Rua Ruy Barbosa, nº 10, Centro, CEP 48170-000	Valor do Contrato:	4.393.148,44	Data da Medição:	16/02/2026
CONTRATO Nº 202/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116-2025 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06-2026	Medido:	50.196,04	Período:	01/02/2026 a 28/02/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	Saldo:	4.196.524,00	Prazo do Contrato:	360 dias

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor C/ BDI	Quantidade				Valor			
						Quant. Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	Contratual	Medido	Acumulado	Saldo
3.1.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	37,60	13,70	-	0,00	13,70	515,12	0,00	0,00	515,12
3.1.3	90	ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 07 usos	m²	95,81	42,92	-	0,00	42,92	4.112,17	0,00	0,00	4.112,17
3.1.4	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,25	4,46	-	0,00	4,46	63,56	0,00	0,00	63,56
3.1.5	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,25	8,58	-	0,00	8,58	105,11	0,00	0,00	105,11
3.1.6	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,28	57,65	-	0,00	57,65	592,64	0,00	0,00	592,64
3.1.7	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,21	90,24	-	0,00	90,24	740,87	0,00	0,00	740,87
3.1.8	92922	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,65	1,56	-	0,00	1,56	11,93	0,00	0,00	11,93
3.1.9	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,72	78,98	-	0,00	78,98	1.320,55	0,00	0,00	1.320,55
3.1.10	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	473,43	5,96	-	0,00	5,96	2.821,64	0,00	0,00	2.821,64
3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES							14.703,68	0,00	0,00	14.703,68
3.2.1	90	ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 07 usos	m²	95,81	91,16	-	0,00	91,16	8.734,01	0,00	0,00	8.734,01
3.2.2	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,25	0,02	-	0,00	0,02	0,29	0,00	0,00	0,29
3.2.3	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,25	156,58	-	0,00	156,58	1.918,09	0,00	0,00	1.918,09
3.2.4	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,28	9,52	-	0,00	9,52	97,87	0,00	0,00	97,87
3.2.5	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,21	16,67	-	0,00	16,67	136,86	0,00	0,00	136,86
3.2.6	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,72	82,44	-	0,00	82,44	1.378,40	0,00	0,00	1.378,40
3.2.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	473,43	5,15	-	0,00	5,15	2.438,16	0,00	0,00	2.438,16
3.3			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA							14.888,06	0,00	0,00	14.888,06



OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria-Ba



Contratante: Prefeitura Municipal de Água Fria-BA, CNPJ 13.606.702/0001-65, Rua Ruy Barbosa, nº 10, Centro, CEP 48170-000	Valor do Contrato:	4.393.148,44	Data da Medição:	16/02/2026
CONTRATO Nº 202/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116-2025 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06-2026	Medido:	50.196,04	Período:	01/02/2026 a 28/02/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	Saldo:	4.196.524,00	Prazo do Contrato:	360 dias

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor C/ BDI	Quantidade				Valor			
						Quant. Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	Contratual	Medido	Acumulado	Saldo
3.3.1	90	ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 07 usos	m²	95,81	5,60	-	0,00	5,60	536,54	0,00	0,00	536,54
3.3.2	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,28	325,00	-	0,00	325,00	3.341,00	0,00	0,00	3.341,00
3.3.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,72	82,00	-	0,00	82,00	1.371,04	0,00	0,00	1.371,04
3.3.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	473,43	3,92	-	0,00	3,92	1.855,83	0,00	0,00	1.855,83
3.3.5	101175	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	123,55	63,00	-	0,00	63,00	7.783,65	0,00	0,00	7.783,65
4			SUPERESTRUTURA							148.460,27	0,00	0,00	148.460,27
4.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS							55.774,53	0,00	0,00	55.774,53
4.1.1	92468	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	106,36	318,13	-	0,00	318,13	33.836,30	0,00	0,00	33.836,30
4.1.2	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,25	0,06	-	0,00	0,06	0,85	0,00	0,00	0,85
4.1.3	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,25	507,89	-	0,00	507,89	6.221,65	0,00	0,00	6.221,65
4.1.4	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,28	221,48	-	0,00	221,48	2.276,81	0,00	0,00	2.276,81
4.1.5	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,21	32,89	-	0,00	32,89	270,02	0,00	0,00	270,02
4.1.6	92922	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,65	28,36	-	0,00	28,36	216,95	0,00	0,00	216,95
4.1.7	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,72	270,06	-	0,00	270,06	4.515,40	0,00	0,00	4.515,40
4.1.8	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	473,43	17,82	-	0,00	17,82	8.436,52	0,00	0,00	8.436,52
4.2			CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES							92.685,74	0,00	0,00	92.685,74
4.2.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	46,10	192,20	-	0,00	192,20	8.860,42	0,00	0,00	8.860,42
4.2.2	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,28	380,66	-	0,00	380,66	3.913,18	0,00	0,00	3.913,18
4.2.3	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,21	628,98	-	0,00	628,98	5.163,88	0,00	0,00	5.163,88



OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria-Ba



MAIS TRABALHO E MAIS PROGRESSO

Contratante: Prefeitura Municipal de Água Fria-BA, CNPJ 13.606.702/0001-65, Rua Ruy Barbosa, nº 10, Centro, CEP 48170-000	Valor do Contrato:	4.393.148,44	Data da Medição:	16/02/2026
CONTRATO Nº 202/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116-2025 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06-2026	Medido:	50.196,04	Período:	01/02/2026 a 28/02/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	Saldo:	4.196.524,00	Prazo do Contrato:	360 dias

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor C/ BDI	Quantidade				Valor			
						Quant. Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	Contratual	Medido	Acumulado	Saldo
4.2.4	92922	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,65	8,73	-	0,00	8,73	66,78	0,00	0,00	66,78
4.2.5	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,72	255,93	-	0,00	255,93	4.279,14	0,00	0,00	4.279,14
4.2.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	473,43	10,61	-	0,00	10,61	5.023,09	0,00	0,00	5.023,09
4.2.7	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	m²	147,38	443,61	-	0,00	443,61	65.379,24	0,00	0,00	65.379,24
5			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)							124.400,31	0,00	0,00	124.400,31
5.1			ELEMENTOS VAZADOS							3.965,33	0,00	0,00	3.965,33
5.1.1	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	160,41	24,72	-	0,00	24,72	3.965,33	0,00	0,00	3.965,33
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO							120.434,99	0,00	0,00	120.434,99
5.2.1	103316	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	67,43	1.146,64	-	0,00	1.146,64	77.317,91	0,00	0,00	77.317,91
5.2.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	m²	100,56	13,62	-	0,00	13,62	1.369,62	0,00	0,00	1.369,62
5.2.3	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	M	31,45	236,85	-	0,00	236,85	7.448,93	0,00	0,00	7.448,93
5.2.4	105022	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	19,92	614,20	-	0,00	614,20	12.234,86	0,00	0,00	12.234,86
5.2.5	C4070	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	465,38	47,41	-	0,00	47,41	22.063,66	0,00	0,00	22.063,66
6			ESQUADRIAS							376.718,00	0,00	0,00	376.718,00
6.1			PORTAS DE MADEIRA							56.369,15	0,00	0,00	56.369,15
6.1.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.033,70	18,00	-	0,00	18,00	18.606,59	0,00	0,00	18.606,59
6.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.033,70	7,00	-	0,00	7,00	7.235,90	0,00	0,00	7.235,90
6.1.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.033,70	8,00	-	0,00	8,00	8.269,60	0,00	0,00	8.269,60
6.1.4	9692	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore	un	1.055,55	16,00	-	0,00	16,00	16.888,80	0,00	0,00	16.888,80



OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria-Ba



MAIS TRABALHO E MAIS PROGRESSO

Contratante: Prefeitura Municipal de Água Fria-BA, CNPJ 13.606.702/0001-65, Rua Ruy Barbosa, nº 10, Centro, CEP 48170-000	Valor do Contrato:	4.393.148,44	Data da Medição:	16/02/2026
CONTRATO Nº 202/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116-2025 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06-2026	Medido:	50.196,04	Período:	01/02/2026 a 28/02/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	Saldo:	4.196.524,00	Prazo do Contrato:	360 dias

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor C/ BDI	Quantidade				Valor			
						Quant. Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	Contratual	Medido	Acumulado	Saldo
6.1.5	13034	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,80 x 1,60 a 2,10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	un	894,71	6,00	-	0,00	6,00	5.368,26	0,00	0,00	5.368,26
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS							4.244,90	0,00	0,00	4.244,90
6.2.1	C1898	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	194,30	6,40	-	0,00	6,40	1.243,52	0,00	0,00	1.243,52
6.2.2	C4553	SEINFRA	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	UN	127,35	22,00	-	0,00	22,00	2.801,70	0,00	0,00	2.801,70
6.2.3	00011047	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2)	KG	9,60	20,80	-	0,00	20,80	199,68	0,00	0,00	199,68
6.3			PORTAS DE ALUMÍNIO							4.896,42	0,00	0,00	4.896,42
6.3.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	350,18	7,35	-	0,00	7,35	2.573,82	0,00	0,00	2.573,82
6.3.2	11947	ORSE	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro	m²	276,50	3,36	-	0,00	3,36	929,04	0,00	0,00	929,04
6.3.3	11947	ORSE	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro	m²	276,50	5,04	-	0,00	5,04	1.393,56	0,00	0,00	1.393,56
6.4			JANELAS DE ALUMÍNIO							104.001,16	0,00	0,00	104.001,16
6.4.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	382,37	4,05	-	0,00	4,05	1.548,59	0,00	0,00	1.548,59
6.4.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	382,37	3,60	-	0,00	3,60	1.376,53	0,00	0,00	1.376,53
6.4.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	382,37	7,70	-	0,00	7,70	2.944,22	0,00	0,00	2.944,22
6.4.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	186,13	7,70	-	0,00	7,70	1.433,20	0,00	0,00	1.433,20
6.4.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	382,37	8,40	-	0,00	8,40	3.211,88	0,00	0,00	3.211,88
6.4.6	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	382,37	10,35	-	0,00	10,35	3.957,53	0,00	0,00	3.957,53
6.4.7	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	382,37	77,00	-	0,00	77,00	29.442,49	0,00	0,00	29.442,49
6.4.8	11942	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	m²	284,41	1,80	-	0,00	1,80	511,94	0,00	0,00	511,94
6.4.9	11942	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	m²	284,41	2,64	-	0,00	2,64	750,84	0,00	0,00	750,84
6.4.10	11942	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	m²	284,41	2,10	-	0,00	2,10	597,26	0,00	0,00	597,26



OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria-Ba



MAIS TRABALHO E MAIS PROGRESSO

Contratante: Prefeitura Municipal de Água Fria-BA, CNPJ 13.606.702/0001-65, Rua Ruy Barbosa, nº 10, Centro, CEP 48170-000	Valor do Contrato:	4.393.148,44	Data da Medição:	16/02/2026
CONTRATO Nº 202/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116-2025 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06-2026	Medido:	50.196,04	Período:	01/02/2026 a 28/02/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	Saldo:	4.196.524,00	Prazo do Contrato:	360 dias

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor C/ BDI	Quantidade				Valor			
						Quant. Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	Contratual	Medido	Acumulado	Saldo
6.4.11	11942	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	m²	284,41	204,12	-	0,00	204,12	58.053,77	0,00	0,00	58.053,77
6.4.12	4518	ORSE	Tela de nylon para proteção de fachada	m²	41,17	4,20	-	0,00	4,20	172,91	0,00	0,00	172,91
6.5			PORTÕES METÁLICOS							15.573,89	0,00	0,00	15.573,89
6.5.1	8900	ORSE	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	m²	549,92	3,69	-	0,00	3,69	2.029,20	0,00	0,00	2.029,20
6.5.2	8900	ORSE	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	m²	549,92	3,51	-	0,00	3,51	1.930,20	0,00	0,00	1.930,20
6.5.3	8900	ORSE	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	m²	549,92	3,90	-	0,00	3,90	2.144,68	0,00	0,00	2.144,68
6.5.4	8900	ORSE	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	m²	549,92	2,16	-	0,00	2,16	1.187,83	0,00	0,00	1.187,83
6.5.5	12013	ORSE	Portão de correr em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, e roldanas e trilhos. p/ penitenciária	m²	1.533,70	5,40	-	0,00	5,40	8.281,98	0,00	0,00	8.281,98
6.6			GRADIL METÁLICO							64.635,20	0,00	0,00	64.635,20
6.6.1	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	500,66	129,10	-	0,00	129,10	64.635,20	0,00	0,00	64.635,20
6.7			VIDROS							126.997,27	0,00	0,00	126.997,27
6.7.1	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	371,25	21,13	-	0,00	21,13	7.844,51	0,00	0,00	7.844,51
6.7.2	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	371,25	308,37	-	0,00	308,37	114.482,36	0,00	0,00	114.482,36
6.7.3	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	583,80	8,00	-	0,00	8,00	4.670,40	0,00	0,00	4.670,40
7			SISTEMAS DE COBERTURA							548.950,26	0,00	0,00	548.950,26
7.1	72111	SINAPI	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO.	m²	139,02	3.082,97	-	0,00	3.082,97	428.594,48	0,00	0,00	428.594,48
7.2	C4554	SEINFRA	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	m²	66,17	358,88	-	0,00	358,88	23.747,08	0,00	0,00	23.747,08
7.3	244	ORSE	Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar	m²	78,47	1,34	-	0,00	1,34	105,14	0,00	0,00	105,14
7.4	94441	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	31,30	2.803,59	-	0,00	2.803,59	87.752,36	0,00	0,00	87.752,36
7.5	94231	SINAPI	RÚFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	42,65	82,60	-	0,00	82,60	3.522,89	0,00	0,00	3.522,89



OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria-Ba



MAIS TRABALHO E MAIS PROGRESSO

Contratante: Prefeitura Municipal de Água Fria-BA, CNPJ 13.606.702/0001-65, Rua Ruy Barbosa, nº 10, Centro, CEP 48170-000	Valor do Contrato:	4.393.148,44	Data da Medição:	16/02/2026
CONTRATO Nº 202/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116-2025 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06-2026	Medido:	50.196,04	Período:	01/02/2026 a 28/02/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	Saldo:	4.196.524,00	Prazo do Contrato:	360 dias

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor C/ BDI	Quantidade				Valor			
						Quant. Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	Contratual	Medido	Acumulado	Saldo
7.6	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	24,93	209,72	-	0,00	209,72	5.228,30	0,00	0,00	5.228,30
8			IMPERMEABILIZAÇÃO							11.385,38	0,00	0,00	11.385,38
8.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	41,63	273,49	-	0,00	273,49	11.385,38	0,00	0,00	11.385,38
9			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS							406.169,09	7.343,39	16.419,49	389.749,60
9.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	5,16	1531,13	89,00	199,00	1.332,13	7.900,63	459,24	1.026,84	6.873,79
9.2	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	5,92	1531,13	-	0,00	1.531,13	9.064,27	0,00	0,00	9.064,27
9.3	87531	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	40,97	2771,52	89,00	199,00	2.572,52	113.549,17	3.646,33	8.153,03	105.396,14
9.4	C2121	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	m²	36,38	1421,27	89,00	199,00	1.222,27	51.705,80	3.237,82	7.239,62	44.466,18
9.5	C2121	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	m²	36,38	1531,13	-	0,00	1.531,13	55.702,49	0,00	0,00	55.702,49
9.6	C0157	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. C/IMPERMEAB. TRAÇO 1:3	m³	715,31	1,18	-	0,00	1,18	844,06	0,00	0,00	844,06
9.7	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	70,20	990,77	-	0,00	990,77	69.552,05	0,00	0,00	69.552,05
9.8	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	60,01	14,07	-	0,00	14,07	844,34	0,00	0,00	844,34
9.9	20	Próprio	Rodameio em madeira (largura 10cm)	m²	87,17	554,42	-	0,00	554,42	48.328,79	0,00	0,00	48.328,79
9.9	20	Próprio	Rodameio em madeira (largura 10cm)	m²	87,17	558,42	-	0,00	558,42	48.677,47	0,00	0,00	48.677,47
10			SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)							548.813,21	22.298,79	31.933,75	516.879,46
10.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA							412.122,65	15.974,01	25.608,96	386.513,69
10.1.1	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	52,65	520,00	303,40	486,40	33,60	27.378,00	15.974,01	25.608,96	1.769,04
10.1.2	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	60,20	2208,21	-	0,00	2.208,21	132.934,24	0,00	0,00	132.934,24



OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria-Ba



MAIS TRABALHO E MAIS PROGRESSO

Contratante: Prefeitura Municipal de Água Fria-BA, CNPJ 13.606.702/0001-65, Rua Ruy Barbosa, nº 10, Centro, CEP 48170-000	Valor do Contrato:	4.393.148,44	Data da Medição:	16/02/2026
CONTRATO Nº 202/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116-2025 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06-2026	Medido:	50.196,04	Período:	01/02/2026 a 28/02/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	Saldo:	4.196.524,00	Prazo do Contrato:	360 dias

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor C/ BDI	Quantidade				Valor			
						Quant. Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	Contratual	Medido	Acumulado	Saldo
10.1.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	41,95	178,45	-	0,00	178,45	7.485,96	0,00	0,00	7.485,96
10.1.4	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	41,95	993,79	-	0,00	993,79	41.689,49	0,00	0,00	41.689,49
10.1.5	C4623	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	201,48	131,94	-	0,00	131,94	26.583,27	0,00	0,00	26.583,27
10.1.6	C4623	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	201,48	5,58	-	0,00	5,58	1.124,25	0,00	0,00	1.124,25
10.1.7	C1920	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	m²	166,26	1035,97	-	0,00	1.035,97	172.240,37	0,00	0,00	172.240,37
10.1.8	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	86,96	30,90	-	0,00	30,90	2.687,06	0,00	0,00	2.687,06
10.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA							136.690,56	6.324,78	6.324,79	130.365,78
10.2.1	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m²	172,63	16,38	-	0,00	16,38	2.827,66	0,00	0,00	2.827,66
10.2.2	101750	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4.0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	57,15	546,04	110,67	110,67	435,37	31.206,18	6.324,78	6.324,79	24.881,39
10.2.3	25	Próprio	RAMPADA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÃO COM INCLINAÇÃO DE 8,33 % EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPa, NÃO ARMADA, COM JUNTA ACADADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA	m²	117,37	63,05	-	0,00	63,05	7.400,17	0,00	0,00	7.400,17
10.2.4	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	45,62	241,96	-	0,00	241,96	11.038,21	0,00	0,00	11.038,21
10.2.5	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	49,32	1707,59	-	0,00	1.707,59	84.218,34	0,00	0,00	84.218,34
11			PINTURA							145.908,39	0,00	0,00	145.908,39
11.1	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	18,03	1321,54	-	0,00	1.321,54	23.827,35	0,00	0,00	23.827,35
11.2	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	18,03	1531,13	-	0,00	1.531,13	27.606,27	0,00	0,00	27.606,27
11.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	12,92	4060,78	-	0,00	4.060,78	52.465,25	0,00	0,00	52.465,25
11.4	3858	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01	m²	23,68	1531,13	-	0,00	1.531,13	36.257,16	0,00	0,00	36.257,16
11.5	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	18,73	55,84	-	0,00	55,84	1.045,88	0,00	0,00	1.045,88



OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria-Ba



MAIS TRABALHO E MAIS PROGRESSO

Contratante: Prefeitura Municipal de Água Fria-BA, CNPJ 13.606.702/0001-65, Rua Ruy Barbosa, nº 10, Centro, CEP 48170-000	Valor do Contrato:	4.393.148,44	Data da Medição:	16/02/2026
CONTRATO Nº 202/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116-2025 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06-2026	Medido:	50.196,04	Período:	01/02/2026 a 28/02/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	Saldo:	4.196.524,00	Prazo do Contrato:	360 dias

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor C/ BDI	Quantidade				Valor			
						Quant. Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	Contratual	Medido	Acumulado	Saldo
11.6	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	18,73	21,60	-	0,00	21,60	404,57	0,00	0,00	404,57
11.7	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	18,73	229,68	-	0,00	229,68	4.301,91	0,00	0,00	4.301,91
12			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							60.638,45	0,00	0,00	60.638,45
12.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,75	60,00	-	0,00	60,00	645,00	0,00	0,00	645,00
12.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,83	54,12	-	0,00	54,12	207,27	0,00	0,00	207,27
12.3	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,15	11,60	-	0,00	11,60	82,94	0,00	0,00	82,94
12.4	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,71	39,20	-	0,00	39,20	419,83	0,00	0,00	419,83
12.5	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11,96	32,35	-	0,00	32,35	386,90	0,00	0,00	386,90
12.6	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,71	91,30	-	0,00	91,30	1.708,21	0,00	0,00	1.708,21
12.7	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,98	63,00	-	0,00	63,00	439,74	0,00	0,00	439,74
12.7	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,98	63,00	-	0,00	63,00	439,74	0,00	0,00	439,74
12.8	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,70	39,00	-	0,00	39,00	339,30	0,00	0,00	339,30
12.9	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,51	24,00	-	0,00	24,00	252,24	0,00	0,00	252,24
12.10	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,45	3,00	-	0,00	3,00	37,35	0,00	0,00	37,35
12.11	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,30	4,00	-	0,00	4,00	45,20	0,00	0,00	45,20
12.12	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,76	10,00	-	0,00	10,00	127,60	0,00	0,00	127,60
12.13	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29,46	1,00	-	0,00	1,00	29,46	0,00	0,00	29,46
12.14	89513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	67,22	4,00	-	0,00	4,00	268,88	0,00	0,00	268,88



OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria-Ba



MAIS TRABALHO E MAIS PROGRESSO

Contratante: Prefeitura Municipal de Água Fria-BA, CNPJ 13.606.702/0001-65, Rua Ruy Barbosa, nº 10, Centro, CEP 48170-000	Valor do Contrato:	4.393.148,44	Data da Medição:	16/02/2026
CONTRATO Nº 202/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116-2025 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06-2026	Medido:	50.196,04	Período:	01/02/2026 a 28/02/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	Saldo:	4.196.524,00	Prazo do Contrato:	360 dias

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor C/ BDI	Quantidade				Valor			
						Quant. Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	Contratual	Medido	Acumulado	Saldo
12.15	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,06	8,00	-	0,00	8,00	152,48	0,00	0,00	152,48
12.16	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,85	3,00	-	0,00	3,00	44,55	0,00	0,00	44,55
12.17	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,85	3,00	-	0,00	3,00	44,55	0,00	0,00	44,55
12.18	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,31	5,00	-	0,00	5,00	81,55	0,00	0,00	81,55
12.19	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	43,05	1,00	-	0,00	1,00	43,05	0,00	0,00	43,05
12.20	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	43,05	9,00	-	0,00	9,00	387,45	0,00	0,00	387,45
12.21	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,31	13,00	-	0,00	13,00	186,03	0,00	0,00	186,03
12.22	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,12	1,00	-	0,00	1,00	16,12	0,00	0,00	16,12
12.23	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,16	2,00	-	0,00	2,00	38,32	0,00	0,00	38,32
12.24	89629	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	55,87	2,00	-	0,00	2,00	111,74	0,00	0,00	111,74
12.25	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	76,70	9,00	-	0,00	9,00	690,30	0,00	0,00	690,30
12.26	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	90,73	34,00	-	0,00	34,00	3.084,82	0,00	0,00	3.084,82
12.27	COMPOSIÇ AO PP.	Próprio	Caixa d'água metálica completa de 15.000l, inclusive base conforme projeto	un	32.630,22	1,00	-	0,00	1,00	32.630,22	0,00	0,00	32.630,22
12.28	COMPOSIÇ AO PQ.	Próprio	Caixa d'água enterrada de concreto 15.000l, conforme projeto	un	17.697,60	1,00	-	0,00	1,00	17.697,60	0,00	0,00	17.697,60
13			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL							124.737,24	0,00	33.541,55	91.195,69
13.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	21,93	71,64	-	0,00	71,64	1.571,05	0,00	0,00	1.571,05
13.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	26,07	54,00	-	0,00	54,00	1.407,78	0,00	0,00	1.407,78
13.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	32,00	67,50	-	0,00	67,50	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00



OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria-Ba



MAIS TRABALHO E MAIS PROGRESSO

Contratante: Prefeitura Municipal de Água Fria-BA, CNPJ 13.606.702/0001-65, Rua Ruy Barbosa, nº 10, Centro, CEP 48170-000	Valor do Contrato:	4.393.148,44	Data da Medição:	16/02/2026
CONTRATO Nº 202/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116-2025 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06-2026	Medido:	50.196,04	Período:	01/02/2026 a 28/02/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	Saldo:	4.196.524,00	Prazo do Contrato:	360 dias

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor C/ BDI	Quantidade				Valor			
						Quant. Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	Contratual	Medido	Acumulado	Saldo
13.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	36,36	328,60	-	145,00	183,60	11.947,89	0,00	5.272,20	6.675,69
13.5	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	42,92	31,80	-	16,00	15,80	1.364,85	0,00	686,72	678,13
13.6	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	87,62	45,00	-	0,00	45,00	3.942,90	0,00	0,00	3.942,90
13.7	90697	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	134,67	33,00	-	0,00	33,00	4.444,11	0,00	0,00	4.444,11
13.8	90698	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	204,40	60,00	-	0,00	60,00	12.264,00	0,00	0,00	12.264,00
13.9	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,36	10,00	-	0,00	10,00	103,60	0,00	0,00	103,60
13.10	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,63	5,00	-	0,00	5,00	73,15	0,00	0,00	73,15
13.11	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,62	1,00	-	0,00	1,00	20,62	0,00	0,00	20,62
13.12	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,22	25,00	-	0,00	25,00	255,50	0,00	0,00	255,50
13.13	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,87	13,00	-	0,00	13,00	102,31	0,00	0,00	102,31
13.14	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,05	2,00	-	0,00	2,00	40,10	0,00	0,00	40,10
13.15	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,18	6,00	-	0,00	6,00	145,08	0,00	0,00	145,08
13.16	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,42	2,00	-	0,00	2,00	28,84	0,00	0,00	28,84
13.17	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,61	7,00	-	0,00	7,00	151,27	0,00	0,00	151,27
13.18	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	33,18	2,00	-	0,00	2,00	66,36	0,00	0,00	66,36
13.19	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,61	1,00	-	0,00	1,00	21,61	0,00	0,00	21,61
13.20	104343	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28,57	6,00	-	0,00	6,00	171,42	0,00	0,00	171,42
13.21	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	41,03	5,00	-	0,00	5,00	205,15	0,00	0,00	205,15



OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria-Ba



MAIS TRABALHO E MAIS PROGRESSO

Contratante: Prefeitura Municipal de Água Fria-BA, CNPJ 13.606.702/0001-65, Rua Ruy Barbosa, nº 10, Centro, CEP 48170-000	Valor do Contrato:	4.393.148,44	Data da Medição:	16/02/2026
CONTRATO Nº 202/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116-2025 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06-2026	Medido:	50.196,04	Período:	01/02/2026 a 28/02/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	Saldo:	4.196.524,00	Prazo do Contrato:	360 dias

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor C/ BDI	Quantidade				Valor			
						Quant. Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	Contratual	Medido	Acumulado	Saldo
13.22	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	41,03	2,00	-	0,00	2,00	82,06	0,00	0,00	82,06
13.23	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	47,95	8,00	-	0,00	8,00	383,60	0,00	0,00	383,60
13.24	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	42,30	3,00	-	0,00	3,00	126,90	0,00	0,00	126,90
13.25	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	78,56	4,00	-	0,00	4,00	314,24	0,00	0,00	314,24
13.26	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	463,91	3,00	-	2,00	1,00	1.391,73	0,00	927,82	463,91
13.27	97907	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	662,48	7,00	-	5,00	2,00	4.637,36	0,00	3.312,40	1.324,96
13.28	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,37	25,00	-	0,00	25,00	409,25	0,00	0,00	409,25
13.29	C3738	SEINFRA	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	70,42	3,00	-	0,00	3,00	211,26	0,00	0,00	211,26
13.30	C0611	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm	UN	213,65	41,00	-	0,00	41,00	8.759,65	0,00	0,00	8.759,65
13.31	74198/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	2.443,11	3,00	-	0,00	3,00	7.329,33	0,00	0,00	7.329,33
13.32	13038	ORSE	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m	un	8.094,17	1,00	-	0,00	1,00	8.094,17	0,00	0,00	8.094,17
13.33	C4026	SEINFRA	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	206,57	254,20	-	113,00	141,20	52.510,09	0,00	23.342,41	29.167,68
14			LOUÇAS E METAIS							54.782,79	0,00	0,00	54.782,79
14.1	8211	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	357,26	8,00	-	0,00	8,00	2.858,08	0,00	0,00	2.858,08
14.2	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	405,43	11,00	-	0,00	11,00	4.459,73	0,00	0,00	4.459,73
14.3	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	325,20	11,00	-	0,00	11,00	3.577,20	0,00	0,00	3.577,20
14.4	C4635	SEINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1.038,80	8,00	-	0,00	8,00	8.310,40	0,00	0,00	8.310,40
14.5	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	32,36	11,00	-	0,00	11,00	355,96	0,00	0,00	355,96



OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria-Ba



MAIS TRABALHO E MAIS PROGRESSO

Contratante: Prefeitura Municipal de Água Fria-BA, CNPJ 13.606.702/0001-65, Rua Ruy Barbosa, nº 10, Centro, CEP 48170-000	Valor do Contrato:	4.393.148,44	Data da Medição:	16/02/2026
CONTRATO Nº 202/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116-2025 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06-2026	Medido:	50.196,04	Período:	01/02/2026 a 28/02/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	Saldo:	4.196.524,00	Prazo do Contrato:	360 dias

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor C/ BDI	Quantidade				Valor			
						Quant. Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	Contratual	Medido	Acumulado	Saldo
14.6	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	602,23	6,00	-	0,00	6,00	3.613,38	0,00	0,00	3.613,38
14.7	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	227,08	2,00	-	0,00	2,00	454,16	0,00	0,00	454,16
14.8	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	296,26	22,00	-	0,00	22,00	6.517,72	0,00	0,00	6.517,72
14.9	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	63,46	26,00	-	0,00	26,00	1.649,96	0,00	0,00	1.649,96
14.10	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	29,68	3,00	-	0,00	3,00	89,04	0,00	0,00	89,04
14.11	100870	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	213,60	18,00	-	0,00	18,00	3.844,80	0,00	0,00	3.844,80
14.12	13116	ORSE	Barra de apoio, para lavatório, fixa, constituída de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	176,27	2,00	-	0,00	2,00	352,54	0,00	0,00	352,54
14.13	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un	44,50	16,00	-	0,00	16,00	712,00	0,00	0,00	712,00
14.14	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	52,93	20,00	-	0,00	20,00	1.058,60	0,00	0,00	1.058,60
14.15	86920	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	679,37	1,00	-	0,00	1,00	679,37	0,00	0,00	679,37
14.16	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	318,83	8,00	-	0,00	8,00	2.550,64	0,00	0,00	2.550,64
14.17	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	120,03	10,00	-	0,00	10,00	1.200,30	0,00	0,00	1.200,30
14.18	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	318,83	5,00	-	0,00	5,00	1.594,15	0,00	0,00	1.594,15
14.19	8758	ORSE	Torneira elétrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	132,27	2,00	-	0,00	2,00	264,54	0,00	0,00	264,54
14.20	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	89,30	9,00	-	0,00	9,00	803,70	0,00	0,00	803,70
14.21	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	120,03	6,00	-	0,00	6,00	720,18	0,00	0,00	720,18
14.22	C4642	SEINFRA	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	559,93	8,00	-	0,00	8,00	4.479,44	0,00	0,00	4.479,44



OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria-Ba



Contratante: Prefeitura Municipal de Água Fria-BA, CNPJ 13.606.702/0001-65, Rua Ruy Barbosa, nº 10, Centro, CEP 48170-000	Valor do Contrato:	4.393.148,44	Data da Medição:	16/02/2026
CONTRATO Nº 202/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116-2025 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06-2026	Medido:	50.196,04	Período:	01/02/2026 a 28/02/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	Saldo:	4.196.524,00	Prazo do Contrato:	360 dias

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor C/ BDI	Quantidade				Valor			
						Quant. Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	Contratual	Medido	Acumulado	Saldo
14.23	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	118,53	2,00	-	0,00	2,00	237,06	0,00	0,00	237,06
14.24	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -	UN	227,08	2,00	-	0,00	2,00	454,16	0,00	0,00	454,16
14.25	100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	496,21	2,00	-	0,00	2,00	992,42	0,00	0,00	992,42
14.26	12187	ORSE	Cadeira rebatível, assento e encosto injetados em polipropileno, sem estofamento, fixação no piso, dimensão: assento = 42x46,7, esp 4mm/encosto = 42x45 esp 4mm, modelo Floripa c/ apoia braços, Marca Kango ou similar, inclusive instalação e frete	un	530,26	2,00	-	0,00	2,00	1.060,52	0,00	0,00	1.060,52
14.27	12511	ORSE	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	64,67	16,00	-	0,00	16,00	1.034,72	0,00	0,00	1.034,72
14.28	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	83,86	2,00	-	0,00	2,00	167,72	0,00	0,00	167,72
14.29	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	76,70	9,00	-	0,00	9,00	690,30	0,00	0,00	690,30
15			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL							3.439,36	0,00	0,00	3.439,36
15.1	92688	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	39,73	7,00	-	0,00	7,00	278,11	0,00	0,00	278,11
15.2	93101	SINAPI	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	28,86	2,00	-	0,00	2,00	57,72	0,00	0,00	57,72
15.3	00039634	SINAPI	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXÍVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= "0,25" MM	M	5,08	7,00	-	0,00	7,00	35,56	0,00	0,00	35,56
15.4	95249	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	51,80	6,00	-	0,00	6,00	310,80	0,00	0,00	310,80
15.5	103040	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	108,77	1,00	-	0,00	1,00	108,77	0,00	0,00	108,77
15.6	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	90,73	1,00	-	0,00	1,00	90,73	0,00	0,00	90,73
15.7	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	64,71	4,00	-	0,00	4,00	258,84	0,00	0,00	258,84
15.8	8980	ORSE	Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação	un	204,51	1,00	-	0,00	1,00	204,51	0,00	0,00	204,51
15.9	C4863	SEINFRA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA DE PVC C/ ESP. 10mm P/ FLOCULADOR	m²	523,58	2,00	-	0,00	2,00	1.047,16	0,00	0,00	1.047,16
15.10	C4863	SEINFRA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA DE PVC C/ ESP. 10mm P/ FLOCULADOR	m²	523,58	2,00	-	0,00	2,00	1.047,16	0,00	0,00	1.047,16



OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria-Ba



MAIS TRABALHO E MAIS PROGRESSO

Contratante: Prefeitura Municipal de Água Fria-BA, CNPJ 13.606.702/0001-65, Rua Ruy Barbosa, nº 10, Centro, CEP 48170-000	Valor do Contrato:	4.393.148,44	Data da Medição:	16/02/2026
CONTRATO Nº 202/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116-2025 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06-2026	Medido:	50.196,04	Período:	01/02/2026 a 28/02/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	Saldo:	4.196.524,00	Prazo do Contrato:	360 dias

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor C/ BDI	Quantidade				Valor			
						Quant. Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	Contratual	Medido	Acumulado	Saldo
16			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO							14.928,54	0,00	0,00	14.928,54
16.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNCIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	219,07	13,00	-	0,00	13,00	2.847,91	0,00	0,00	2.847,91
16.2	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	21,07	13,00	-	0,00	13,00	273,91	0,00	0,00	273,91
16.3	C4394	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	220,67	49,00	-	0,00	49,00	10.812,83	0,00	0,00	10.812,83
16.4	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	21,00	31,00	-	0,00	31,00	651,00	0,00	0,00	651,00
16.5	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	21,00	3,00	-	0,00	3,00	63,00	0,00	0,00	63,00
16.6	12138	ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	21,53	13,00	-	0,00	13,00	279,89	0,00	0,00	279,89
17			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS							254.646,14	0,00	398,70	254.247,44
17.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO							5.431,75	0,00	0,00	5.431,75
17.1.1	C2066	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	204,66	4,00	-	0,00	4,00	818,64	0,00	0,00	818,64
17.1.2	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	305,18	1,00	-	0,00	1,00	305,18	0,00	0,00	305,18
17.1.3	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	305,18	2,00	-	0,00	2,00	610,36	0,00	0,00	610,36
17.1.4	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	442,38	2,00	-	0,00	2,00	884,76	0,00	0,00	884,76
17.1.5	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	442,38	1,00	-	0,00	1,00	442,38	0,00	0,00	442,38
17.1.6	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,27	19,00	-	0,00	19,00	195,13	0,00	0,00	195,13
17.1.7	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,67	31,00	-	0,00	31,00	361,77	0,00	0,00	361,77
17.1.8	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	51,35	14,00	-	0,00	14,00	718,90	0,00	0,00	718,90
17.1.9	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,67	18,00	-	0,00	18,00	210,06	0,00	0,00	210,06
17.1.10	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	63,81	6,00	-	0,00	6,00	382,86	0,00	0,00	382,86



OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria-Ba



MAIS TRABALHO E MAIS PROGRESSO

Contratante: Prefeitura Municipal de Água Fria-BA, CNPJ 13.606.702/0001-65, Rua Ruy Barbosa, nº 10, Centro, CEP 48170-000	Valor do Contrato:	4.393.148,44	Data da Medição:	16/02/2026
CONTRATO Nº 202/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116-2025 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06-2026	Medido:	50.196,04	Período:	01/02/2026 a 28/02/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	Saldo:	4.196.524,00	Prazo do Contrato:	360 dias

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor C/ BDI	Quantidade				Valor			
						Quant. Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	Contratual	Medido	Acumulado	Saldo
17.1.11	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	501,71	1,00	-	0,00	1,00	501,71	0,00	0,00	501,71
17.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS							68.487,89	0,00	398,70	68.089,19
17.2.1	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,57	252,00	-	20,00	232,00	2.411,64	0,00	191,40	2.220,24
17.2.2	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,36	1052,95	-	0,00	1.052,95	10.908,56	0,00	0,00	10.908,56
17.2.3	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,66	256,80	-	0,00	256,80	3.251,08	0,00	0,00	3.251,08
17.2.4	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,08	208,95	-	0,00	208,95	3.777,80	0,00	0,00	3.777,80
17.2.5	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	22,75	195,00	-	0,00	195,00	4.436,25	0,00	0,00	4.436,25
17.2.6	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	37,50	122,50	-	0,00	122,50	4.593,75	0,00	0,00	4.593,75
17.2.7	C1163	SEINFRA	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (25X25)mm	M	58,60	26,70	-	0,00	26,70	1.564,62	0,00	0,00	1.564,62
17.2.8	C1165	SEINFRA	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	M	66,28	235,15	-	0,00	235,15	15.585,74	0,00	0,00	15.585,74
17.2.9	C3489	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL DI=30x30cm	UN	200,81	20,00	-	0,00	20,00	4.016,20	0,00	0,00	4.016,20
17.2.10	C3489	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL DI=30x30cm	UN	200,81	20,00	-	0,00	20,00	4.016,20	0,00	0,00	4.016,20
17.2.11	650	ORSE	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida	un	77,36	16,00	-	0,00	16,00	1.237,76	0,00	0,00	1.237,76
17.2.12	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,73	182,00	-	10,00	172,00	3.772,86	0,00	207,30	3.565,56
17.2.13	92866	SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,18	2,00	-	0,00	2,00	30,36	0,00	0,00	30,36
17.2.14	92865	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,53	97,00	-	0,00	97,00	1.603,41	0,00	0,00	1.603,41
17.2.15	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,21	22,00	-	0,00	22,00	378,62	0,00	0,00	378,62
17.2.16	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	22,92	97,80	-	0,00	97,80	2.241,58	0,00	0,00	2.241,58



OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria-Ba



MAIS TRABALHO E MAIS PROGRESSO

Contratante: Prefeitura Municipal de Água Fria-BA, CNPJ 13.606.702/0001-65, Rua Ruy Barbosa, nº 10, Centro, CEP 48170-000	Valor do Contrato:	4.393.148,44	Data da Medição:	16/02/2026
CONTRATO Nº 202/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116-2025 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06-2026	Medido:	50.196,04	Período:	01/02/2026 a 28/02/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	Saldo:	4.196.524,00	Prazo do Contrato:	360 dias

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor C/ BDI	Quantidade				Valor			
						Quant. Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	Contratual	Medido	Acumulado	Saldo
17.2.17	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	99,18	47,00	-	0,00	47,00	4.661,46	0,00	0,00	4.661,46
17.3			CABOS E FIOS (CONDUTORES)							89.217,67	0,00	0,00	89.217,67
17.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,96	5077,00	-	0,00	5.077,00	20.104,92	0,00	0,00	20.104,92
17.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,98	411,00	-	0,00	411,00	2.457,78	0,00	0,00	2.457,78
17.3.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,30	782,00	-	0,00	782,00	6.490,60	0,00	0,00	6.490,60
17.3.4	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,47	326,00	-	0,00	326,00	4.717,22	0,00	0,00	4.717,22
17.3.5	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,60	285,00	-	0,00	285,00	17.271,00	0,00	0,00	17.271,00
17.3.6	C0560	SEINFRA	CABO TELEFÔNICO CCE - 2	M	12,88	5,54	-	0,00	5,54	71,35	0,00	0,00	71,35
17.3.7	C0543	SEINFRA	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	M	17,73	1870,85	-	0,00	1.870,85	33.170,16	0,00	0,00	33.170,16
17.3.8	C0544	SEINFRA	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	17,26	285,90	-	0,00	285,90	4.934,63	0,00	0,00	4.934,63
17.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS							91.508,83	0,00	0,00	91.508,83
17.4.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,53	187,00	-	0,00	187,00	5.709,11	0,00	0,00	5.709,11
17.4.2	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31,81	9,00	-	0,00	9,00	286,29	0,00	0,00	286,29
17.4.3	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	46,42	44,00	-	0,00	44,00	2.042,48	0,00	0,00	2.042,48
17.4.4	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	46,42	3,00	-	0,00	3,00	139,26	0,00	0,00	139,26
17.4.5	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	49,97	19,00	-	0,00	19,00	949,43	0,00	0,00	949,43
17.4.6	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	57,28	6,00	-	0,00	6,00	343,68	0,00	0,00	343,68
17.4.7	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	78,57	2,00	-	0,00	2,00	157,14	0,00	0,00	157,14



OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria-Ba



MAIS TRABALHO E MAIS PROGRESSO

Contratante: Prefeitura Municipal de Água Fria-BA, CNPJ 13.606.702/0001-65, Rua Ruy Barbosa, nº 10, Centro, CEP 48170-000	Valor do Contrato:	4.393.148,44	Data da Medição:	16/02/2026
CONTRATO Nº 202/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116-2025 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06-2026	Medido:	50.196,04	Período:	01/02/2026 a 28/02/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	Saldo:	4.196.524,00	Prazo do Contrato:	360 dias

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor C/ BDI	Quantidade				Valor			
						Quant. Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	Contratual	Medido	Acumulado	Saldo
17.4.8	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	57,28	31,00	-	0,00	31,00	1.775,68	0,00	0,00	1.775,68
17.4.9	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	57,28	3,00	-	0,00	3,00	171,84	0,00	0,00	171,84
17.4.10	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	57,28	2,00	-	0,00	2,00	114,56	0,00	0,00	114,56
17.4.11	C4371	SEINFRA	ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM GRADE DE PROTEÇÃO E SUPORTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E SOQUETE E-27	UN	318,12	82,00	-	0,00	82,00	26.085,84	0,00	0,00	26.085,84
17.4.12	10725	ORSE	Fornecimento e instalação de conector BNC de solda p/CFTV	un	26,08	15,00	-	0,00	15,00	391,20	0,00	0,00	391,20
17.4.13	672	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	71,60	166,00	-	0,00	166,00	11.885,60	0,00	0,00	11.885,60
17.4.14	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	38,50	8,00	-	0,00	8,00	308,00	0,00	0,00	308,00
17.4.15	101662	SINAPI	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	573,21	4,00	-	0,00	4,00	2.292,84	0,00	0,00	2.292,84
17.4.16	C4371	SEINFRA	ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM GRADE DE PROTEÇÃO E SUPORTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E SOQUETE E-27	UN	318,12	22,00	-	0,00	22,00	6.998,64	0,00	0,00	6.998,64
17.4.17	C2045	SEINFRA	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	403,76	4,00	-	0,00	4,00	1.615,04	0,00	0,00	1.615,04
17.4.18	73783/001	SINAPI	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	686,26	40,00	-	0,00	40,00	27.450,40	0,00	0,00	27.450,40
17.4.19	72337	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,38	110,00	-	0,00	110,00	2.791,80	0,00	0,00	2.791,80
18			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)							104.299,47	0,00	0,00	104.299,47
18.1	68070	SINAPI	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	93,47	3,00	-	0,00	3,00	280,41	0,00	0,00	280,41
18.2	12878	ORSE	Vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8"	kg	215,68	14,00	-	0,00	14,00	3.019,52	0,00	0,00	3.019,52
18.3	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	17,37	14,00	-	0,00	14,00	243,18	0,00	0,00	243,18
18.4	9051	ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	295,35	1,00	-	0,00	1,00	295,35	0,00	0,00	295,35
18.5	68069	SINAPI	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	86,26	14,00	-	0,00	14,00	1.207,64	0,00	0,00	1.207,64



OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria-Ba



MAIS TRABALHO E MAIS PROGRESSO

Contratante: Prefeitura Municipal de Água Fria-BA, CNPJ 13.606.702/0001-65, Rua Ruy Barbosa, nº 10, Centro, CEP 48170-000	Valor do Contrato:	4.393.148,44	Data da Medição:	16/02/2026
CONTRATO Nº 202/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116-2025 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06-2026	Medido:	50.196,04	Período:	01/02/2026 a 28/02/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	Saldo:	4.196.524,00	Prazo do Contrato:	360 dias

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor C/ BDI	Quantidade				Valor			
						Quant. Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	Contratual	Medido	Acumulado	Saldo
18.6	C0869	SEINFRA	CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO	M	62,76	920,00	-	0,00	920,00	57.739,20	0,00	0,00	57.739,20
18.7	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	44,23	886,00	-	0,00	886,00	39.187,78	0,00	0,00	39.187,78
18.8	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	37,15	39,00	-	0,00	39,00	1.448,85	0,00	0,00	1.448,85
18.9	8799	ORSE	Conector de bronze d=15mm x 1/2"	un	25,81	34,00	-	0,00	34,00	877,54	0,00	0,00	877,54
19			SERVIÇOS COMPLEMENTARES							102.237,89	0,00	0,00	102.237,89
19.1	C0864	SEINFRA	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	3.724,63	2,00	-	0,00	2,00	7.449,26	0,00	0,00	7.449,26
19.2	C4065	SEINFRA	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	m²	340,31	72,35	-	0,00	72,35	24.621,41	0,00	0,00	24.621,41
19.3	C4065	SEINFRA	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	m²	340,31	21,52	-	0,00	21,52	7.323,47	0,00	0,00	7.323,47
19.4	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	86,96	257,75	-	0,00	257,75	22.413,94	0,00	0,00	22.413,94
19.5	C1960	SEINFRA	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA	m²	199,11	18,28	-	0,00	18,28	3.639,73	0,00	0,00	3.639,73
19.6	C2910	SEINFRA	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	m²	163,42	16,47	-	0,00	16,47	2.691,53	0,00	0,00	2.691,53
19.7	2410	ORSE	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	un	75,18	41,92	-	0,00	41,92	3.151,55	0,00	0,00	3.151,55
19.8	9074	ORSE	Brise em perfil "C" de alumínio dobrado anodizado branco	m²	542,93	57,00	-	0,00	57,00	30.947,01	0,00	0,00	30.947,01
20			SERVIÇOS FINAIS							8.785,14	0,00	0,00	8.785,14
20.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	3,00	2928,38	-	0,00	2.928,38	8.785,14	0,00	0,00	8.785,14
QUADRA PARA ESCOLA 12 SALAS DE AULA													
21			SERVIÇOS PRELIMINARES							6.469,27	0,00	0,00	6.469,27
21.1	4176	ORSE	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	6,56	986,17	-	0,00	986,17	6.469,27	0,00	0,00	6.469,27



OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria-Ba



MAIS TRABALHO E MAIS PROGRESSO

Contratante: Prefeitura Municipal de Água Fria-BA, CNPJ 13.606.702/0001-65, Rua Ruy Barbosa, nº 10, Centro, CEP 48170-000	Valor do Contrato:	4.393.148,44	Data da Medição:	16/02/2026
CONTRATO Nº 202/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116-2025 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06-2026	Medido:	50.196,04	Período:	01/02/2026 a 28/02/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	Saldo:	4.196.524,00	Prazo do Contrato:	360 dias

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor C/ BDI	Quantidade				Valor			
						Quant. Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	Contratual	Medido	Acumulado	Saldo
21.2			Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²)				-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES							25.211,73	0,00	0,00	25.211,73
22.1	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	103,56	167,40	-	0,00	167,40	17.335,94	0,00	0,00	17.335,94
22.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	99,18	43,58	-	0,00	43,58	4.322,26	0,00	0,00	4.322,26
22.3	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	42,62	60,69	-	0,00	60,69	2.586,60	0,00	0,00	2.586,60
22.4	69	ORSE	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m³	33,88	28,54	-	0,00	28,54	966,93	0,00	0,00	966,93
23			FUNDAÇÕES							39.821,65	0,00	0,00	39.821,65
23.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES							18.567,96	0,00	0,00	18.567,96
23.1.1	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	62,53	154,00	-	0,00	154,00	9.629,62	0,00	0,00	9.629,62
23.1.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	37,60	30,98	-	0,00	30,98	1.164,82	0,00	0,00	1.164,82
23.1.3	90	ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 07 usos	m²	95,81	37,37	-	0,00	37,37	3.580,42	0,00	0,00	3.580,42
23.1.4	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,25	19,80	-	0,00	19,80	242,55	0,00	0,00	242,55
23.1.5	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,21	145,90	-	0,00	145,90	1.197,84	0,00	0,00	1.197,84
23.1.6	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,21	73,91	-	0,00	73,91	606,80	0,00	0,00	606,80
23.1.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	473,43	0,85	-	0,00	0,85	402,42	0,00	0,00	402,42
23.1.8	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	439,17	3,97	-	0,00	3,97	1.743,50	0,00	0,00	1.743,50
23.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES							21.253,69	0,00	0,00	21.253,69
23.2.1	90	ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 07 usos	m²	95,81	137,40	-	0,00	137,40	13.164,29	0,00	0,00	13.164,29
23.2.2	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,25	211,73	-	0,00	211,73	2.593,69	0,00	0,00	2.593,69



OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria-Ba



MAIS TRABALHO E MAIS PROGRESSO

Contratante: Prefeitura Municipal de Água Fria-BA, CNPJ 13.606.702/0001-65, Rua Ruy Barbosa, nº 10, Centro, CEP 48170-000	Valor do Contrato:	4.393.148,44	Data da Medição:	16/02/2026
CONTRATO Nº 202/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116-2025 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06-2026	Medido:	50.196,04	Período:	01/02/2026 a 28/02/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	Saldo:	4.196.524,00	Prazo do Contrato:	360 dias

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor C/ BDI	Quantidade				Valor			
						Quant. Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	Contratual	Medido	Acumulado	Saldo
23.2.3	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,21	6,45	-	0,00	6,45	52,95	0,00	0,00	52,95
23.2.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,72	90,18	-	0,00	90,18	1.507,78	0,00	0,00	1.507,78
23.2.5	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	439,17	8,96	-	0,00	8,96	3.934,96	0,00	0,00	3.934,96
24			SUPERESTRUTURA							98.596,55	0,00	0,00	98.596,55
24.1			CONCRETO ARMADO - PILARES							13.014,02	0,00	0,00	13.014,02
24.1.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	46,10	91,17	-	0,00	91,17	4.202,93	0,00	0,00	4.202,93
24.1.2	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,21	405,64	-	0,00	405,64	3.330,30	0,00	0,00	3.330,30
24.1.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,72	118,55	-	0,00	118,55	1.982,14	0,00	0,00	1.982,14
24.1.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	473,43	7,39	-	0,00	7,39	3.498,64	0,00	0,00	3.498,64
24.2			CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO							85.582,54	0,00	0,00	85.582,54
24.2.1	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	37,36	44,58	-	0,00	44,58	1.665,50	0,00	0,00	1.665,50
24.2.2	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	m³	172,63	44,58	-	0,00	44,58	7.695,84	0,00	0,00	7.695,84
24.2.3	C1631	SEINFRA	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	m²	13,90	891,64	-	0,00	891,64	12.393,79	0,00	0,00	12.393,79
24.2.4	85662	SINAPI	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	11,16	891,64	-	0,00	891,64	9.950,70	0,00	0,00	9.950,70
24.2.5	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	66,01	816,19	-	0,00	816,19	53.876,70	0,00	0,00	53.876,70
25			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)							60.819,16	0,00	0,00	60.819,16
25.1			PAREDES							44.940,24	0,00	0,00	44.940,24
25.1.1	103316	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	67,43	331,76	-	0,00	331,76	22.370,56	0,00	0,00	22.370,56
25.1.2	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	160,41	140,70	-	0,00	140,70	22.569,69	0,00	0,00	22.569,69



OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria-Ba



MAIS TRABALHO E MAIS PROGRESSO

Contratante: Prefeitura Municipal de Água Fria-BA, CNPJ 13.606.702/0001-65, Rua Ruy Barbosa, nº 10, Centro, CEP 48170-000	Valor do Contrato:	4.393.148,44	Data da Medição:	16/02/2026
CONTRATO Nº 202/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116-2025 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06-2026	Medido:	50.196,04	Período:	01/02/2026 a 28/02/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	Saldo:	4.196.524,00	Prazo do Contrato:	360 dias

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor C/ BDI	Quantidade				Valor			
						Quant. Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	Contratual	Medido	Acumulado	Saldo
25.2			ARQUIBANCADA							15.878,91	0,00	0,00	15.878,91
25.2.1	103316	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	m²	67,43	109,04	-	0,00	109,04	7.352,56	0,00	0,00	7.352,56
25.2.2	74202/002	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2. VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	102,21	83,42	-	0,00	83,42	8.526,36	0,00	0,00	8.526,36
26			SISTEMAS DE COBERTURA							484.950,51	0,00	0,00	484.950,51
26.1	C4554	SEINFRA	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	m²	66,17	995,55	-	0,00	995,55	65.875,54	0,00	0,00	65.875,54
26.2	254	ORSE	Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm	m	96,18	37,64	-	0,00	37,64	3.620,21	0,00	0,00	3.620,21
26.3	C4554	SEINFRA	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	m²	66,17	296,02	-	0,00	296,02	19.587,64	0,00	0,00	19.587,64
26.4	244	ORSE	Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar	m²	78,47	28,56	-	0,00	28,56	2.241,10	0,00	0,00	2.241,10
26.5	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	48,35	75,28	-	0,00	75,28	3.639,78	0,00	0,00	3.639,78
26.6	100773	SINAPI	ESTRUTURA TRELIXADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	17,26	22594,80	-	0,00	22.594,80	389.986,23	0,00	0,00	389.986,23
27			IMPERMEABILIZAÇÃO							5.719,96	0,00	0,00	5.719,96
27.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF_09/2023	m²	41,63	137,40	-	0,00	137,40	5.719,96	0,00	0,00	5.719,96
28			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS							53.152,10	0,00	0,00	53.152,10
28.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	5,16	670,52	-	0,00	670,52	3.459,88	0,00	0,00	3.459,88
28.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	37,73	670,52	-	0,00	670,52	25.298,71	0,00	0,00	25.298,71
28.3	C2121	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	m²	36,38	670,52	-	0,00	670,52	24.393,50	0,00	0,00	24.393,50
29			PINTURA							50.842,97	0,00	0,00	50.842,97
29.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	m²	28,23	670,52	-	0,00	670,52	18.928,77	0,00	0,00	18.928,77
29.2	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	53,85	592,65	-	0,00	592,65	31.914,20	0,00	0,00	31.914,20



OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria-Ba



MAIS TRABALHO E MAIS PROGRESSO

Contratante: Prefeitura Municipal de Água Fria-BA, CNPJ 13.606.702/0001-65, Rua Ruy Barbosa, nº 10, Centro, CEP 48170-000	Valor do Contrato:	4.393.148,44	Data da Medição:	16/02/2026
CONTRATO Nº 202/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116-2025 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06-2026	Medido:	50.196,04	Período:	01/02/2026 a 28/02/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	Saldo:	4.196.524,00	Prazo do Contrato:	360 dias

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor C/ BDI	Quantidade				Valor			
						Quant. Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	Contratual	Medido	Acumulado	Saldo
30			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V							11.288,49	0,00	0,00	11.288,49
30.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO							342,37	0,00	0,00	342,37
30.1.1	C2066	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	204,66	1,00	-	0,00	1,00	204,66	0,00	0,00	204,66
30.1.2	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	51,35	2,00	-	0,00	2,00	102,70	0,00	0,00	102,70
30.1.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,67	3,00	-	0,00	3,00	35,01	0,00	0,00	35,01
30,2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS							4.211,60	0,00	0,00	4.211,60
30.2.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,36	80,00	-	0,00	80,00	828,80	0,00	0,00	828,80
30.2.2	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,08	144,00	-	0,00	144,00	2.603,52	0,00	0,00	2.603,52
30.2.3	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	22,92	34,00	-	0,00	34,00	779,28	0,00	0,00	779,28
30.3			CABOS E CONDUTORES							1.159,80	0,00	0,00	1.159,80
30.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,96	230,00	-	0,00	230,00	910,80	0,00	0,00	910,80
30.3.2	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,30	30,00	-	0,00	30,00	249,00	0,00	0,00	249,00
30.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS							5.574,72	0,00	0,00	5.574,72
30.4.1	13537	ORSE	Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 dúplo, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0,95, IRC = Ra>80, FL = 22.000 Lumens, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120º	un	217,58	24,00	-	0,00	24,00	5.221,92	0,00	0,00	5.221,92
30.4.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35,28	10,00	-	0,00	10,00	352,80	0,00	0,00	352,80
31			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)							16.156,82	0,00	0,00	16.156,82
31.1	68069	SINAPI	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	86,26	6,00	-	0,00	6,00	517,56	0,00	0,00	517,56
31.2	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	44,23	122,00	-	0,00	122,00	5.396,06	0,00	0,00	5.396,06
31.3	C0869	SEINFRA	CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAJO	M	62,76	158,00	-	0,00	158,00	9.916,08	0,00	0,00	9.916,08
31.4	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	37,15	6,00	-	0,00	6,00	222,90	0,00	0,00	222,90



PSN ENGENHARIA

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria-Ba



MAIS TRABALHO E MAIS PROGRESSO

Contratante: Prefeitura Municipal de Água Fria-BA, CNPJ 13.606.702/0001-65, Rua Ruy Barbosa, nº 10, Centro, CEP 48170-000	Valor do Contrato:	4.393.148,44	Data da Medição:	16/02/2026
CONTRATO Nº 202/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116-2025 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06-2026	Medido:	50.196,04	Período:	01/02/2026 a 28/02/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	Saldo:	4.196.524,00	Prazo do Contrato:	360 dias

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor C/ BDI	Quantidade				Valor			
						Quant. Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	Contratual	Medido	Acumulado	Saldo
31.5	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	17,37	6,00	-	0,00	6,00	104,22	0,00	0,00	104,22
32			SERVIÇOS COMPLEMENTARES							16.671,10	0,00	0,00	16.671,10
32.1	C1347	SEINFRA	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1". ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	4.071,33	1,00	-	0,00	1,00	4.071,33	0,00	0,00	4.071,33
32.2	C1349	SEINFRA	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	3.523,98	1,00	-	0,00	1,00	3.523,98	0,00	0,00	3.523,98
32.3	C1351	SEINFRA	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	2.435,30	1,00	-	0,00	1,00	2.435,30	0,00	0,00	2.435,30
32.4	11201	ORSE	Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2"	m²	251,82	26,37	-	0,00	26,37	6.640,49	0,00	0,00	6.640,49
33			SERVIÇOS FINAIS							2.958,51	0,00	0,00	2.958,51
33.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	3,00	986,17	-	0,00	986,17	2.958,51	0,00	0,00	2.958,51
MURO DE FECHAMENTO													
34			SERVIÇOS PRELIMINARES							3.673,60	48,17	1.073,18	2.600,43
34.1	4176	ORSE	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	6,56	560,00	7,34	163,59	396,41	3.673,60	48,17	1.073,18	2.600,43
35			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES							23.136,96	303,40	6.759,04	16.377,92
35.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALÁ COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	99,18	113,68	1,49	33,21	80,47	11.274,78	147,85	3.293,72	7.981,06
35.2	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	42,62	155,68	2,04	45,48	110,20	6.635,08	87,01	1.938,32	4.696,76
35.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	60,13	86,93	1,14	25,40	61,53	5.227,10	68,54	1.527,00	3.700,10
36			FUNDAÇÕES							106.337,16	1.394,07	31.064,08	75.273,08
36.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES (SAPATAS)							59.867,01	784,18	17.488,18	42.378,83
36.1.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	37,60	71,68	0,94	20,94	50,74	2.695,16	35,34	787,34	1.907,82
36.1.2	90	ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 07 usos	m²	95,81	181,52	2,38	53,03	128,49	17.391,43	228,02	5.080,55	12.310,88



OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria-Ba



MAIS TRABALHO E MAIS PROGRESSO

Contratante: Prefeitura Municipal de Água Fria-BA, CNPJ 13.606.702/0001-65, Rua Ruy Barbosa, nº 10, Centro, CEP 48170-000	Valor do Contrato:	4.393.148,44	Data da Medição:	16/02/2026
CONTRATO Nº 202/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116-2025 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06-2026	Medido:	50.196,04	Período:	01/02/2026 a 28/02/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	Saldo:	4.196.524,00	Prazo do Contrato:	360 dias

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor C/ BDI	Quantidade				Valor			
						Quant. Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	Contratual	Medido	Acumulado	Saldo
36.1.3	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,25	477,79	6,28	139,59	338,20	5.852,92	76,92	1.710,00	4.142,92
36.1.4	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,28	517,71	6,80	151,25	366,46	5.322,04	69,90	1.554,85	3.767,19
36.1.5	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,72	86,24	1,13	25,19	61,05	1.441,93	18,89	421,22	1.020,71
36.1.6	92725	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	530,02	51,25	0,67	14,97	36,28	27.163,52	355,11	7.934,22	19.229,30
36,2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES (VIGAS BALDRAME)							46,470,15	609,89	13,575,90	32,894,25
36.2.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	37,60	84,00	1,10	24,54	59,46	3.158,40	41,36	922,61	2.235,79
36.2.2	88	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos	m²	93,95	196,00	2,58	57,27	138,73	18.414,20	242,39	5.380,28	13.033,92
36.2.3	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,28	691,04	9,08	201,89	489,15	7.103,89	93,34	2.075,45	5.028,44
36.2.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,72	287,57	3,78	84,02	203,55	4.808,17	63,20	1.404,77	3.403,40
36.2.5	92725	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	530,02	24,50	0,32	7,16	17,34	12.985,49	169,60	3.792,79	9.192,70
37			SUPERESTRUTURA							71,701,61	940,85	20,946,90	50,754,70
37.1			CONCRETO ARMADO - PILARES							32,145,53	423,40	9,392,58	22,752,95
37.1.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	46,10	252,00	3,31	73,62	178,38	11.617,20	152,59	3.394,00	8.223,20
37.1.2	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,28	1078,56	14,18	315,12	763,44	11.087,59	145,77	3.239,40	7.848,18
37.1.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,72	275,97	3,63	80,63	195,34	4.614,21	60,69	1.348,14	3.266,07
37.1.4	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	459,67	10,50	0,14	3,07	7,43	4.826,53	64,35	1.411,04	3.415,49
37.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS							39,556,08	517,45	11,554,32	28,001,75
37.2.1	92468	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	106,36	168,00	2,21	49,09	118,92	17.868,48	235,05	5.220,68	12.647,80





OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução da Conclusão das Obras de Construção de 01 (uma) Escola com 12 salas e Quadra Coberta- PADRÃO FNDE, situada na sede do município de Água Fria-Ba



MAIS TRABALHO E MAIS PROGRESSO

Contratante: Prefeitura Municipal de Água Fria-BA, CNPJ 13.606.702/0001-65, Rua Ruy Barbosa, nº 10, Centro, CEP 48170-000	Valor do Contrato:	4.393.148,44	Data da Medição:	16/02/2026
CONTRATO Nº 202/2025 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116-2025 / CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06-2026	Medido:	50.196,04	Período:	01/02/2026 a 28/02/2026
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	Saldo:	4.196.524,00	Prazo do Contrato:	360 dias

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor C/ BDI	Quantidade				Valor			
						Quant. Contratual	Medido	Acumulado	Saldo	Contratual	Medido	Acumulado	Saldo
37.2.2	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,28	1078,56	14,17	315,11	763,45	11.087,59	145,66	3.239,30	7.848,28
37.2.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,72	287,57	3,78	84,02	203,55	4.808,17	63,20	1.404,77	3.403,40
37.2.4	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	459,67	12,60	0,16	3,68	8,92	5.791,84	73,54	1.689,57	4.102,27
38			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (PAREDES)							47.201,00	620,35	13.790,28	33.410,72
38.1			PAREDES							47.201,00	620,35	13.790,28	33.410,72
38.1.1	103316	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	67,43	700,00	9,20	204,51	495,49	47.201,00	620,35	13.790,28	33.410,72
39			IMPERMEABILIZAÇÃO							8.159,48	0,00	2.276,64	5.882,84
39.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	41,63	196,00	-	54,69	141,31	8.159,48	0,00	2.276,64	5.882,84
40			REVESTIMENTOS							58.156,00	667,91	16.894,48	41.261,52
40.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	5,16	1400,00	-	390,63	1.009,38	7.224,00	0,00	2.015,63	5.208,38
40.2	C2121	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	m²	36,38	1400,00	18,36	408,98	991,02	50.932,00	667,91	14.878,85	36.053,15
41			PINTURA							39.522,00	0,00	0,00	39.522,00
41.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	m²	28,23	1400,00	-	0,00	1.400,00	39.522,00	0,00	0,00	39.522,00
42			SERVIÇOS DIVERSOS							12.161,25	0,00	0,00	12.161,25
42.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	m²	28,23	1,40	-	0,00	1,40	39,52	0,00	0,00	39,52
42.2	94590	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	14,77	820,70	-	0,00	820,70	12.121,72	0,00	0,00	12.121,72
TOTAL										4.393.148,44	50.196,04	196.624,44	4.196.524,02

ENGº DA CONSTRUTORA  Engº AILTON PIRES LEAL CREA 3000120790-BA	ENGº FISCAL DO MUNICÍPIO Documento assinado digitalmente  GIVALDO SAMPAIO FRANCO Data: 17/04/2026 10:33:14-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
---	--